

Утверждаю
Глава муниципального образования
«Темкинский район» Смоленской области
С.А. Гуляев
2021 г.



Утверждаю
заместитель Губернатора Смоленской области
В.М. Хомутова
«12» 2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
2021 года**

муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
наименование муниципального образования

| ДАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК | РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» |
|-------------------------------|--|
| | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точка роста» <i>(МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области)</i> |
| до 20 марта | Сформирован проект зонирования Центров «Точка роста» Отв.: начальник отдела по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области (далее – начальник отдела по образованию), директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| до 28 марта | Определен перечень ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста». Определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста» методом прямых договоров Отв.: начальник отдела по образованию; директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| до 01 апреля | Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центров «Точка роста» Отв.: начальник отдела по образованию; директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| до 5 июля | Проведены ремонтные работы в помещениях Центров «Точка роста» Отв.: директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |

| | |
|--|--|
| до 30 июля | Поставлено и установлено оборудование |
| | Отв.: директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| 1 сентября | Открыты Центры «Точка роста» |
| | Отв.: начальник отдела по образованию; директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| сентябрь - ноябрь | Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций) |
| | Отв.: начальник отдела по образованию; директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| ДАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК | РП «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» |
| Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области с 01 сентября 2021 года | |
| до 31 января, далее – не реже 1 раза в квартал | Организована деятельность муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению и реализации целевой модели дополнительного образования детей в части внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД) |
| | Отв.: Глава муниципального образования (далее – Глава МО) |
| до 26 февраля | Подписано дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в части изменения показателей проекта |
| | Отв.: Глава МО |
| до 31 марта | Произведен расчет параметров ПФ ДОД |
| | Отв.: начальник МКУ «ЦБ МОУ» |
| до 02 апреля | Подготовлена служебная записка о необходимости перераспределения бюджетных ассигнований в рамках внедрения ПФ ДОД |
| | Отв.: начальник отдела по образованию |
| до 10 апреля | Утвержден нормативный правовой акт (далее – НПА) с приложением Правил ПФ ДОД |
| | Отв.: Глава МО |
| до 16 апреля | Утвержден НПА о внесении изменений в порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий в рамках внедрения ПФ ДОД |
| | Отв.: Глава МО |

| | |
|-----------------|--|
| до 23 апреля | Внесены изменения в решение о местном бюджете для закрепления финансового обеспечения мероприятия по ПФ ДОД Отв.: Глава МО |
| до 23 апреля | Принят НПА об установлении основных параметров для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг на реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ Отв.: начальник отдела по образованию |
| до 23 апреля | Принят НПА о внесении изменений в муниципальную программу развития образования для закрепления мероприятия по ПФ ДОД Отв.: Глава МО |
| до 23 апреля | Проведен 1 этап информационной кампании о внедрении ПФ ДОД Отв.: начальник отдела по образованию; руководители образовательных организаций муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| до 12 мая | Внесены изменения в муниципальные задания и соглашения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания с целью выделения средств на ПФ ДОД Отв. Глава МО |
| до 17 мая | Внесены изменения в локальные акты муниципальных поставщиков образовательных услуг: - приказ о назначении ответственных за работу с персональными данными детей и их родителей; осуществление операций по формированию сертификата ДО, зачисление номинала на сертификат; - положение о приеме детей; - положение об оплате труда работников организации Отв.: начальник отдела по образованию; руководители учреждений дополнительного образования муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| до 20 мая | Проведен 2 этап информационной кампании о внедрении ПФ ДОД Отв.: начальник отдела по образованию; руководители образовательных организаций муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| август-сентябрь | Проведен 3 этап информационной кампании о внедрении ПФ ДОД Отв.: начальник отдела по образованию; руководители образовательных организаций муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| до 18 декабря | Перераспределены остатки неиспользованных средств, предусмотренных на обеспечение сертификатов дополнительного образования с номиналом Отв.: Глава МО |

Согласовано
начальник Департамента Смоленской области
по образованию и науке

Е.П. Талкина
«07» мая 2021 г.